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Manufacture Planning/APS

Advanced Planning & Scheduling

Real-eAPS
ＭＲＰ展開結果とリソ‐ス評価を超高速に処理

Real-eAPS
ＭＲＰ展開結果とリソ‐ス評価を超高速に処理

Manufacture 
Planning

APS

基準生産日程計画（ＭＰＳ）に基づいた、資材所要計画 の 立案局面において、
製造資源である 『資源制約』＆ 『資材制約』 に付いて、

ＭＲＰ（Material Requirement Planning）展開結果を基に超高速に、
全工程を評価・分析し、制約に対する問題点を可視化することで、

より適正化された 生産計画立案を支援するシステムです。
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ＭＲＰ歴史とeAPS

需要予測需要予測

生産計画（長・中）生産計画（長・中）

ＣＲＰ・ＳＣＨＣＲＰ・ＳＣＨ

Ｍ Ｐ ＳＭ Ｐ Ｓ

Ｍ Ｒ ＰＭ Ｒ Ｐ

逐次プロセス

バッチ処理

逐次プロセス

バッチ処理

リソ‐ス所要計画リソ‐ス所要計画

ラフカット負荷計画ラフカット負荷計画

クリティカル負荷クリティカル負荷

資 源 リソ-ス計画

バッチ処理

リソ-ス計画

バッチ処理

1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

ＭＲＰ

資材所要量計画
ＣＲＰ

能力所要量計画

ＭＲＰⅡ

生産資源計画

ＥＲＰ

企業資源計画

ＡＰＳ

ＴＯＣ

ＳＣＰ ＣＲＭ

ＳＣＭ

Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ

ＰＬＭ

ＳＯＡＳＯＡ

20072007年年

生産計画
ＭＰＳ
ＭＲＰ
資源評価
資材評価

生産計画
ＭＰＳ
ＭＲＰ
資源評価
資材評価

一括処理

超高速化

一括処理

超高速化先端的

Constraint Based Planning
Make to Order (Not Build)
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生
産
計
画
プ
ラ
ン

製
造
計
画
プ
ラ
ン

生産計画レベル と ニーズ：製造業一般的

購買計画購買計画

基準生産
日程計画

基準生産
日程計画

資材計画資材計画

製造計画製造計画

作業計画作業計画

販売計画や事業計画を基に計画した、中・長期の月・
週単位レベルの大日程計画

⇒工場のリソース計画や長ＬＴ部品の発注

納期評価
長期生産計画と受注情報を基に計画した短期の週・
日単位レベルの基準生産日程計画

⇒個別製品毎の出荷計画

基準生産日程計画を基に、全構成品の所要量展開を
行い、日単位の必要量・必要時期をＪＩＴで算出

⇒製造指示計画や資材発注計画

所要量展開結果に基づいて、中間部品の日・バケット
単位レベルの社内・社外製造実施計画を展開

⇒工程毎作業計画

工程能力

資材評価

ボトルネック

資源評価

長期計画長期計画

日・バケット単位 レベルの製造計画を基にして、作業工
程・設備毎に時・分単位の作業実施計画を展開

⇒設備毎作業計画

ＭakeToOrder

TOC/APS

MPS

MRP

CRP

SCH

MPP

PUR

受注
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製品シリーズ 構成

無制限評価

コンポーネント

制限評価

コンポーネント

納期評価
コンポーネント

Real-eAPS

スケジューラ

コンポーネント
スケジューラ

Real-eMOS

基準生産日程計画

Real-eMPP

Master Production Planning

Manufacture  Planning

Machine Oriented Scheduling

製造計画立案生産計画立案

Real-eCBM

Constraint Based MRP

ＭＲＰＭＲＰ
コンポーネント
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製品の適用範囲

需
要
予
測

設
計

生
産
計
画

作業指示

購
買
計
画

受
注

需要情報

在庫管理

需要予測

基準情報製品仕様

販売計画

生産計画

生産実績

製造オーダ 進捗

中間品実績

完成品実績

引き合い

資材納品

ベンダベンダ
購入指示

購買進捗

製

品
出
荷

指
示

製品出荷

引合回答

受注情報

購買オーダ

購買進捗

在
庫
情

報

出荷指示

出荷出荷

出庫指示

資

材
在
庫

資

材
入
庫

製品設計情報

工程設計情報

製造計画

作業指示 作業実績

製造計画

作業指示

市場・顧客市場・顧客
顧客情報

eAPS

活用

eAPS

活用活用

資
材
計
画
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実行環境

any any ＥＲＰＥＲＰ or  or  ユーザ基幹システムユーザ基幹システム

eＭＡＰ デｰタベｰス

所要量展開エンジン

制約評価エンジン

生産計画情報
ＭＲＰ情報
負荷情報

スケジュール情報

eeAAPPＳＳ

基準情報
生産計画

Memory

ＯＳ

Memory

ＯＳ

５００M以上

Ｗｉｎｄｏｗｓ９８/2000/2003/ＸＰ/NT/Vista
Ｃｌｉｅｎｔ

１Ｇ以上

ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ/2000/2003/ＸＰ/2008
Ｓｅｒｖｅｒ

外付けエンジン

基幹システムへ外付け

（例：ＬＡＮ接続）で運用可能。
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製品番号 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ～ 

A１２３ 100 ― 120 90 100  

Ａ４５６ 50 55 67 ― 30  

Ａ７８９ 60 80 ― 30 80  

・       

 

Ａ

ロ

eＡＰS 機能イメージ

レ
ベ
ル
１

レ
ベ
ル
２

レ
ベ
ル
３

供給＝Supply

↓
所
要
量
展
開
MRP

LT

資源制約

制限評価制限評価

資材制約

資材再引当資材再引当↑↑

制制

約約

評評
価価
CRPCRP

資源制約

無制限評価無制限評価

工程展開

全製造（ＭＲＰ）オーダ

a

制約評価結果
製品番号 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ～ 

A１２３ 100 ― 120 90 100  

Ａ４５６ 50 55 67 ― 30  

Ａ７８９ 60 80 － 30 80  

・       

 

遅れます

前倒し

部品表
所要＝Demand

t

基準生産計画

イ

b c
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所要量展開（MRP）機能

生産計画（ＭＰＳ）を、ＭＲＰ手法に基づいて全構成品の所要
量展開（ＪＩＴ）を行います。

製品

構成品

Demand
品目情報

構成情報

豊富なオーダリング機能を実現

１５種手配方式 品目世代管理 構成属性適用 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ技法 N世代手配先ＳＣＭ機能 リリース

Supply

ＬＴ

t

Demand

Supply
t

納期

着手日

出荷日

出庫日

オ-ダリング

デマンド展開
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ＭＲＰ展開の詳細

１５種類の品目タイプ設定・１７種類のオーダリング要素・特殊
展開機能によって、複合展開を行います。

所要量展開
詳細機能

所要量展開
詳細機能

15
種
類
の
品
目
タ
イ
プ

15
種
類
の
品
目
タ
イ
プ

個別手配品目

製番管理品目

ロット管理品目

メッシュ管理品目

マニュアル管理品目

定量管理品目

その他 １７種類のオｰダリング要素１７種類のオｰダリング要素

ま
と
め
要
素

ま
る
め
要
素

最
大
ロ
ッ
ト
要
素

手
持
在
庫
要
素

グ
ロ
ス
展
開
要
素

発
注
点
要
素

特
殊
展
開
機
能

特
殊
展
開
機
能

ＳＣＭ機能

計画変動吸収機能

払出先別機能

時系列情報管理

特殊部品展開機能

アラーム 機能
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所要量展開の評価と分析情報

Demand/Supply
評価･分析

製造期間不足
オーダ

余剰在庫

手配先未定

最大まとめ超
オーダ

オーダＬＴ不足

基準日以前
オーダ

余剰オーダ オーダ欠品

最大まとめ超
デマンド

各種アンマッチ

生産計画検討

手配先検討

製造ロット見直し

ＭＲＰ-ＬＴ検討

Supply検討

基準見直し

基準情報チェック

欠品対策

生産計画見直し

在庫見直し
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ＭＲＰ引当シミュレーション

t

Demand

Ｓｕｐｐｌｙ

Y

Ｂ

Ｚ

t

ＭＲＰ展開結果情報を基に、資材の納期遅れSupplyをトリガーとして、生産
計画情報への引当シミュレーションを行います。

A

ＭＰＳ２ＭＰＳ１ ＭＰＳ３

Ｏａ１ Ｏｂ２ Ｏｂ３

t

Ｏａ１ Ｏｂ２ Ｏｂ３

Ｏｙ１ Ｏｙ２

t

Ｏｙ１ Ｏｙ２

Ｏｚ１ Ｏｚ２

A

ＭＰＳ１

Ｂ

ＭＰＳ２

製品ＡのＭＰＳ１と製品ＢのＭＰＳ２

納期遅れが予想される！

資材 Ｚのオーダ『Ｏz１オーダ』に

入庫遅れ発生！
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無制限負荷評価機能(能力所要計画）

全ＭＲＰ展開オーダを工程展開し、無制限負荷山積み！

Ａ

手配先情報

手順情報

工程情報

ＷＳ情報

工程１ 工程２ 工程ｎ

負
荷
量

能力線

工程１負荷状況

メッシュ

t
製造LT

工程LT

t

工程１負荷量
工程ＬＴ（山積巾）=３

Demand

Supply
納期

着手日

出庫日
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無制限負荷評価と分析情報

無制限山積み
評価･分析

ＷＳ別
負荷明細

負荷率

ワースト情報
ＷＳ・メッシュ
別明細

過負荷

オーバメッシュ メッシュ別
負荷率ワースト

ＷＳ別
負荷グラフ

全ＷＳ
負荷グラフ

負荷山積みメッシュ 評価

工場負荷確認

日別負荷確認

工程別負荷確認
日別負荷対策

残業計画検討

能力計画検討

工程別作業内容確認
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制限負荷評価機能(代替振替/山崩し）

全ＭＲＰ展開Supplyを工程情報に基づいて、制限負荷山積み！

ＷＳ情報

Ａ

手順情報

工程情報工程１ 工程２ 工程ｎ

t

能力線
負
荷
量

無制限負荷山積み

工程１の負荷オーダ

山崩し負荷状況

山崩し（ダイナミックローディング)

Demand

Supply
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資材制約

資材再引当機能

資源制約を受け、納期変更されたSupplyのDemand再引当と上位品目
Supplyへの対応

工程１ 工程２ 工程ｎ

t

Ａ t

資源制約

Demand

Supply

Ｂ
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制限･資材再引当評価と分析情報

制限山積再引当
評価・分析

ＷＳ別
制限負荷情報

生産計画
遅延情報

納期調整検討

制約
オーダ&デマンド

制約状況確認

前倒・後倒
明細情報

制約度合い確認

下位トレース

情報

制約工程対策

生産計画
遅延ワースト

ＷＳ別
シフト日数グラフ

全体制約分布確認

資源・資材制約

生産計画調整検討

全体制約確認
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基準情報

品目情報

構成情報 手配先別手配情報

カレンダ情報

ＭＲＰ関連

凡例

負荷関連

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

工程詳細情報

ＷＣ詳細情報
ワークユニット情報

SU関連情報

サブユニット情報
稼働パターン情報

拠点間ＬＴ情報

世代別属性情報

払出先別オ-ダリング情報

手順情報

工程情報

ワークセンタ情報ＷＣ能力情報 程情報代替工
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生産計画情報

トランザクション情報

計画Demand情報

計画Supply情報

在庫情報（INV）

生産計画情報（MPS）

指示済情報（WIP）

手配済Demand情報

手配済Supply情報

製造計画情報

製造計画情報

設備稼働状況情報

ＳＵ保全計画情報

稼働パターン変更情報

設備稼働情報

確定割付情報

稼働パターン情報

一般･製番・支給先

特殊作業計画情報

製造計画情報
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出力情報

ＭＲＰ結果

展開Demand情報

展開Supply情報

各種アラ-ム情報

制約評価結果

ＷＣ負荷情報

メッシュ負荷情報

負荷明細情報

工程明細情報

負荷結果オ-ダ情報

引当結果デマンド情報

共 通

変更計画（MPS）情報
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コンポーネントと導入単位

eＡＰＳ は、コンポーネント単位で導入可能。

無制限評価

コンポーネント

制限評価

コンポーネント

納期評価

コンポーネント

Real-eAPS Real-eCBM

スケジューラ

コンポーネント
ＭＲＰ

コンポーネント
スケジューリング

ｅＭＯＳ

基準生産日程計画

ｅＭＰＰ

製造計画立案生産計画立案
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eＡＰＳ と CBM比較

シフト有無選択可シフト対象（但し、優先順序有）確定オ－ダ対応

ＭＲＰ展開とリソース評価を行う機能

納期は計画通り納期遅れ発生生産計画情報

実行時機能制御

出力情報

入力情報
ＡＰＳ ・ ＣＢＭ 同一環境を装備

実行環境

前倒し後倒し負荷能力超過処理

納期順守型納期評価型システム形式

ＭＲＰ展開時に評価ＭＲＰ結果基に評価ＭＲＰと負荷評価

セットコンポーネント単位導入コンポーネント

ＣＢＭ・ＡＰＳ 同様機能を装備ＭＲＰ展開機能

eＣＢＭ（NEW)eＡＰＳ（従来）項目



Copyright Real Co.Ltd
22

Manufacture Planning/APS

Advanced Planning & Scheduling

テスト環境

・ＣＰＵ:Intel Zeon 3060 (2.4Ghz)

・メモリ:4GB

・ＯＳ :Windows Server 2003 R2

Standard x64 Edition SP1

テスト環境

・ＣＰＵ:Intel Zeon 3060 (2.4Ghz)

・メモリ:4GB

・ＯＳ :Windows Server 2003 R2

Standard x64 Edition SP1

2351部品表構築[sec]

598,008149,50224,917構成件数

360,96090,24015,040品目件数

2445712ＭＲＰ計算時間[sec]

4,933,1921,433,298241,472
出力
Supplyand Demand

１５０万件＝１分

単位：件数=処理件数 時間=秒

性能情報（参考情報）
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eＡＰＳ実行結果参照画面① ＭＲＰアラーム情報

ＭＲＰ展開は２０種類のアラームを検出します。



Copyright Real Co.Ltd
24

Manufacture Planning/APS

Advanced Planning & Scheduling

eＡＰＳ実行結果参照画面② ＭＲＰ論理有効在庫分析

ＭＲＰ結果は、全構成品に対して ＪＩＴな所要（デマンド）・供給（サプライ）

情報が展開されます。

論理有効在庫サプライ

デマンド
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eＡＰＳ実行結果参照画面③ 無限山積み情報

無限山積み結果情報は、全工程に対して能力不足情報を検出します。

能力線

負荷量

工程番号
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eＡＰＳ実行結果参照画面④ 制限山積み情報

制限山積み結果情報は、全工程の能力超過山崩し情報を提供します。

山崩し結果




